

Rational Unified Process

Nils Kopal

Universität Kassel, Angewandte Informationssicherheit,
Pfannkuchstraße 1, 34121 Kassel, Germany
nils.kopal@uni-kassel.de

Zusammenfassung—Bei dieser Seminararbeit handelt es sich um eine Ausarbeitung, die für ein Bachelorkolloquium (Bachelor Angewandte Informatik) an der Universität Duisburg-Essen im Jahr 2011 geschrieben wurde. Ich veröffentliche diese Ausarbeitung, damit interessierte Studierende oder generell an Softwareentwicklung Interessierte sich einen ersten Eindruck über den *Rational Unified Process* erwerben können.

Diese Ausarbeitung bietet eine kurze Einführung und einen groben Überblick über den Softwareentwicklungsprozess RUP (Rational Unified Process). Sie beinhaltet einen Überblick über den zugrunde liegenden Prozessaufbau in Kapitel III, die Phasen des Prozesses in Kapitel III-C, seine Workflows in Kapitel III-D und beschreibt die von den RUP Entwicklern immer postulierten “best practices” der Softwareentwicklung in Kapitel II.

I. EINLEITUNG

In Zeiten immer komplexer werdender Software und immer umfangreicheren Projekten ist es mittlerweile nicht mehr möglich, eine Software nur mit einer kleinen Anzahl an Mitarbeitern und in kurzer Zeit zu entwickeln. In heutigen Softwarefirmen und Projekten ist eine Vielzahl von unterschiedlichem Personal teilweise über Jahre hinweg mit der Erstellung der Software beschäftigt. Viele Projekte scheitern noch immer an schlechter Planung, unzureichend oder gar nicht erfassten Anforderungen oder auch an den absolut unterschiedlichen Vorstellungen der Projektbeteiligten. Dies führt zu erheblichen gesteigerten Entwicklungskosten und vor allem häufig zu frustrierten Mitarbeitern und letztendlich frustrierten Kunden. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, entwickelt das Software Engineering standardisierte Entwicklungsprozesse. In dieser Ausarbeitung wird versucht, zumindest einen weltweit anerkannten, erprobten und standardisierten Softwareentwicklungsprozess im Überblick zu beschreiben und dem Leser einen Eindruck über diesen zu vermitteln.

A. Einführung

Der **Rational Unified Process** (kurz **RUP**) ist ein Softwareentwicklungsprozess, der von der Firma Rational Software entwickelt und vertrieben wurde. Seit 2003 wird der Prozess von IBM, welche Rational Software aufkaufte, unter den alten Produkt- und Firmennamen weiterentwickelt und vertrieben. Erstmals wurde RUP von Daniel Kruchten im Jahr 1996 vorgestellt. Bei RUP handelt es sich nicht um einen einfachen Prozess, sondern vielmehr um ein Prozessframework, das, je nach einsetzender Firma und eingesetztem Projekt, instantiiert und angepasst wird. Im RUP wird die Unified Modeling Language (kurz UML) als Notationsgrundlage genutzt. IBM Rational verkauft RUP als Paket.

II. BEST PRACTICES

Die Entwickler von RUP sehen diesen als eine Sammlung und Umsetzung von “best practices” (welche ins Deutsche am besten mit “bewährten Erfolgsmethoden” zu übersetzen sind) der Softwareentwicklung. Diese sind hier nun im Folgenden kurz zusammengefasst.

A. Software iterativ entwickeln

Klassische Softwareentwicklung wurde eher mit sequentiellen Modellen betrieben (wie z.B. das Wasserfallmodell). Hier gibt es eine Reihe von festgelegten Phasen, mit Start- und Endzeitpunkten. Jede Phase beschäftigt sich mit einer anderen Thematik (z.B. Analyse, Design, Implementierung, Testen). Problematisch an diesen Modellen ist, dass es meist keinen Rückschritt in ältere Phasen gibt. So müssen Fehler in der Anforderungsanalyse häufig in der Implementierung “ausgebadet” werden. Um dies zu vermeiden, wurden iterative Prozesse (wie RUP) entwickelt. Hier durchläuft man jede Phase des Prozesses in kleinen Schritten (den Iterationen), um sich so immer näher dem fertigen Produkt zu nähern. Hier ist vorteilhaft, dass auf Fehler oder festgestellte Probleme einfacher reagiert werden kann. Diese werden in einer der nachfolgenden Iterationen korrigiert.

B. Anforderungen verwalten

Große Softwareprojekte scheitern häufig an mangelhaften bzw. schlecht aufgestellten Anforderungen. Teilweise sind den Projektbeteiligten die Anforderungen auch überhaupt nicht oder nur unzureichend bekannt. Um dem entgegenzuwirken, werden Anforderungen an zentraler Stelle verwaltet. So kann sich jeder Projektbeteiligte einen Überblick über selbige machen. Änderungen an den Anforderungen werden häufig durch sogenannte Änderungsanfragen (engl. Change Request) angefordert und müssen von einem Verantwortlichen zunächst geprüft werden. So versucht man, alle Anforderungen konsistent, sinnvoll und vor allem implementierbar zu halten.

C. Komponentenbasierte Architekturen

Software in Komponenten zu gliedern, bringt erhebliche Vorteile in der Entwicklung. Durch standardisierte Schnittstellen können Komponenten einfach ausgetauscht oder auch wiederverwendet werden. Eine einheitliche Komponentenstruktur macht die Software übersichtlicher, einfacher zu verstehen und somit auch einfacher anzupassen. Das führt zu geringeren Entwicklungszeiten und bringt Kostenersparnis mit sich.

D. Visuelle Modellierung

Visuelle Modellierung vereinfacht die Softwareentwicklung, indem sie Modelle einfacher erstellbar, anpassbar und auch Mitarbeitern ohne technischem Hintergrund verständlicher macht. Mit Hilfe von visueller Modellierung lassen sich Details zunächst abstrahieren, um sich auf das Kernproblem zu konzentrieren. Nach und nach können diese Modelle dann immer weiter verfeinert werden, bis man fast schon Quellcode erhält (also Quellcode generiert). RUP macht aus diesem Grund erheblich Gebrauch von der UML, da diese standardisierte Modelle für Use-Cases, Klassen, Komponenten und so weiter mit sich bringt.

E. Software-Qualität sicherstellen

Qualitätssicherung trägt zu einer stabileren, sichereren und korrekteren Software bei, kurz - sie führt zu erhöhter Qualität und somit zu mehr Kundenzufriedenheit. Mit Hilfe von Komponententests, Integrationstests, Lasttests und kontinuierlichem Abgleich der Software mit ihren Anforderungen und Spezifikation wird versucht, die Qualität auf einem hohem Maß zu halten.

F. Änderungen an der Software verwalten

Durch das Änderungsmanagement lassen sich Änderungen an der zu entwickelnden Software einfach verfolgen. Als Hilfe werden hier unter anderem Versionsverwaltungssysteme, Content-Management-Systeme, Ticketsysteme und dergleichen eingesetzt. Durch Sandboxen erhält jeder Entwickler seinen eigenen, abgeschotteten Bereich in dem er Änderungen an der Software vornehmen kann ohne die Entwicklung anderer Projektbeteiligter zu beeinflussen oder gar zu stören. Sind die Entwickler zufrieden mit ihrer Arbeit, können sie die Änderungen einchecken und so allen anderen verfügbar machen. Im Änderungsmanagement werden Änderungen häufig durch sogenannte Änderungsanfragen (engl. Change requests) begleitet. Diese werden zunächst an einem Punkt gesammelt, dann bewertet und angenommen oder abgelehnt. Wurde eine Änderungsanfragen angenommen, wird diese einem Entwickler zugeordnet, der die Änderung an der Software vornimmt. Im Änderungsmanagement werden Richtlinien bezüglich der Entwicklungsstruktur und der Nutzung der Änderungsmanagementsoftware festgelegt, an die sich jeder Projektbeteiligte hält. So ergibt sich eine durchgängige Struktur, die jeder Projektbeteiligte kennt und versteht. So wird die Entwicklung im Team erleichtert und beschleunigt.

III. PROZESSAUFBAU

A. Aktivitäten, Artefakte und Worker

Im RUP gibt es eine Reihe von Fachtermini, wobei hier drei der wichtigsten näher beschrieben werden. Zum einen werden alle Ausgabeprodukte, die in RUP produziert werden, als sogenannte **Artefakte** bezeichnet. Hierbei kann es sich um ein Dokument, Sourcecode, ein Diagramm oder ähnliches handeln. Alles was "anfassbar" ist, wird als Artefakt bezeichnet.




Abbildung 1: RUP Übersicht
 – entnommen von http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/oct07/uttangi_rizwan/index.html

Desweiteren wird im RUP von **Workern** gesprochen. Ein Worker ist eine Rolle im RUP. Dies kann z.B. ein Prozess-Designer, ein Softwarearchitekt und so weiter sein.

Zuletzt wird man häufig von **Aktivitäten** hören. Aktivitäten sind, wie der Name vermuten lässt, Tätigkeiten, die von einem Worker ausgeführt werden und auch immer einem oder mehreren Worker zugeordnet sind. Die Workflows des RUP lassen sich auf einzelne Aktivitäten herunterbrechen. In Abbildung 1 sind die Zusammenhänge noch einmal grafisch verdeutlicht.

B. Struktur von RUP




Abbildung 2: The Rational Unified Process (RUP) – entnommen von <http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-soa-term2/>

RUP ist ein "zweidimensionaler" Prozeß. In der Abbildung 2 lassen sich auf der horizontalen Achse die vier Phasen des Prozesses erkennen. Auf der vertikalen Achse kann man die neun im RUP definierten Workflows erkennen.

C. Phasen

Es existieren vier grundlegende **Phasen** im RUP, die sequentiell durchgearbeitet werden. Diese werden jedoch wiederum in beliebig viele **Iterationen** unterteilt (je nach Umfang des einsetzenden Projekts). Eine jede Iteration beinhaltet die sogenannten **Kern-Workflows**, grundlegende Tätigkeiten, die in jeder Phase durchgeführt werden. Zeitlich gliedert sich RUP in vier benannte Phasen (**Konzeptualisierungsphase, Entwurfsphase, Konstruktionsphase, Übergangsphase**) die in diesem Kapitel näher beschrieben werden. Jede Phase wird in einer bis beliebig vielen Iterationen durchlaufen. Dies ist von der Art und dem Umfang des Projektes abhängig. In jeder Iteration werden alle Workflows durchgearbeitet. Je nach Phase sind die Anteile der Workflows unterschiedlich groß, wie man es auch in Abbildung 2 an der unterschiedlichen Dicke der horizontalen Linien je Phase, erkennen kann. Der Abschluss einer jeden Phase bildet das Erreichen eines Milestones (erkennbar in Abbildung 3).




Abbildung 3: Die vier Phasen und die Meilensteine des Iterativen Prozesses – entnommen von [1]

1) *Die Konzeptualisierungsphase:* Die **Konzeptualisierungsphase** (engl. **Inception-phase**) dient laut [1] dazu, alle Projektbeteiligten auf ein gemeinsames Projektziel einzustimmen.

Hierzu gehören das Verstehen und Aufstellen der Anforderungen, die an das zu entwickelnde System gestellt werden. Dazu werden für jede identifizierte Anforderung Anwendungsfälle (in Form von Use-Case-Diagrammen mit textueller Beschreibung) aufgestellt. Ein weiteres Ziel ist das Finden einer Architektur, mit eventueller Entwicklung eines oder mehrerer Prototypen. Am Ende der Phase sollte ein Zeitplan und eine Kostenabschätzung für die folgenden Phasen stehen. Zu guter Letzt werden in der Konzeptualisierungsphase etwaige Risiken abgeschätzt, erkannt und dokumentiert.

Als Ausgabe-Artefakte sieht [1] folgende Dokumente:

- Ein **Visionsdokument**, das die Ideen bezüglich der wesentlichen Funktionen des Systems beschreibt
- Ein **Überblicks-Use-Case-Modell**, das alle bereits identifizierten Anwendungsfälle und deren Akteure auflistet
- Ein **Projektplan**, der die geplanten Iterationen darstellt
- Ein erstes **Glossar** wird während der Phase angelegt und über alle Phasen hinweg weitergepflegt

Am Ende der Konzeptualisierungsphase steht der **Milestone LCO (Lifecycle Objectives Milestone)**. Hier sollte laut [1] folgendes abgeprüft werden:

- Das Projektverständnis aller Projektbeteiligten sollte auf einer Linie sein (bezüglich Umfangsdefinition, Projektkosten und Einschätzung des Zeitplans)

- Die Anforderungen sollten von allen Projektbeteiligten verstanden sein
- Glaubwürdigkeit von Kosten- und Zeitplaneinschätzungen, Prioritäten, Risiken und des Entwicklungsprozesses
- Detaillierungsgrad jedes Architekturprototyps, der entwickelt wurde
- Die aktuellen Ausgaben im Vergleich zu den vorhergesagten

[1] meint, dass das Projekt, falls es an diesem Milestone scheitert entweder abgebrochen oder gründlich überdacht werden sollte.

2) *Die Entwurfsphase:* Die **Entwurfsphase** (engl. **Elaboration-phase**) entwickelt die in der Konzeptualisierungsphase begonnenen Anwendungsfälle weiter und bringt diese auf einen möglichst festen Stand (laut [2] auf eine Vollständigkeit von ca 80%). Die Architektur sollte am Ende dieser Phase vollständig beschrieben sein und in einem Architekturprototyp vorliegen. Dieser dient als Grundlage für die fortschreitende Entwicklung der darauffolgenden Phasen.

Als Ausgabe-Artefakte sieht [1] folgende:

- Den bereits beschriebenen **Architekturprototyp** nebst Beschreibung der Architektur
- Ein zu 80% fertiges **Use-Case-Modell**
- Überarbeitete **Projekt- und Entwicklungspläne** und **Risikenabschätzungen**

Am Ende der Entwurfsphase steht der zweite Milestone **LCA (Lifecycle Architecture)**. Hier werden laut [1] folgende Dinge abgeprüft:

- Stabilität der Vision des zu entwickelnden Produkts
- Stabilität der entworfenen Architektur
- Wurden alle wesentlichen Risiken gefunden?
- Detailgrad der Planung für die Konstruktionsphase ausreichend?
- Erreichbarkeit der Vision mit Hilfe der entwickelten Architektur und Pläne
- Akzeptanz der aktuellen Kosten im Vergleich zu geplanten Kosten

[1] meint, dass das Projekt, falls es an diesem Milestone scheitert entweder, wie im ersten Milestone, abgebrochen oder überdacht werden sollte.

3) *Die Konstruktionsphase:* Die **Konstruktionsphase** (engl. **Construction-phase**) dient der vollständigen Entwicklung und dem Testen der Komponenten des Systems. Ziel der Phase ist eine fertige und einsetzbare Software.

Als Ausgabe-Artefakte sieht [1] mindestens:

- Das fertig entwickelte **System**
- Eine **Releasebeschreibung** des aktuellen Releases
- Ein **Benutzerhandbuch**

Am Ende der Konstruktionsphase steht der Milestone **IOC (Initial Operational Capability)**. Bei diesem dritten Milestone wird folgendes abgeprüft:

- Ist die Produktstabilität ausreichend damit die Software beim Kunden eingesetzt werden kann?

- Sind alle Projektbeteiligten soweit in den Betrieb beim Kunden überzugehen?
- Akzeptanz der aktuellen Kosten im Vergleich zu geplanten Kosten

Genau wie in den vorherigen Milestones führt eine Nichterreichung des Milestones zu einem Projektabbruch oder zu einer gründlichen Überdenkung des Projektes.

4) *Die Übergangsphase:* Ziel der **Übergangsphase** (engl. **Transition-phase**) ist die Integration des fertigen Systems in die Umgebung des Kunden. Hierzu werden Beta-Tests angesetzt. Das System wird an die bestehenden Systeme des Kunden angeschlossen (Datenbanksysteme, Netzwerk etc.) - also installiert. Gleichzeitig werden Benutzer und Administratoren auf Seiten des Kunden mit dem Umgang des Systems geschult. Etwaige Fehler werden korrigiert und in neu erstellten Releases behoben. Am Ende dieser Phase soll es dem Kunden möglich sein, das System ohne weitere Hilfe des Entwicklers selbst betreiben zu können. Zusammen mit dem Kunden wird festgehalten, ob und wie das System die an es gestellten Anforderungen erfüllt.

Der letzte Milestone **Produktrelease** steht am Ende dieser Phase. Hier wird noch folgendes abgeprüft:

- Ist der Kunde mit dem Ergebnis des Projektes zufrieden?
- Akzeptanz der aktuellen Kosten im Vergleich zu geplanten Kosten

D. Workflows

Die **Workflows** sind grundlegende Tätigkeiten, die in jeder Phase (und in jeder Iteration) durchgeführt werden und aus unterschiedlichen Aktivitäten bestehen. Jedem Workflow sind bestimmte Worker zugeordnet. Wie bereits beschrieben, werden die einzelnen Workflows, je nach Phase, in unterschiedlich starker Ausprägung ausgeführt. Im RUP gibt es neun sogenannte Kern Workflows, die wiederum in zwei unterschiedliche Arten eingeteilt sind:

- Die **Engineering Workflows**, von denen es sechs gibt
- Die **Supporting Workflows**, von denen es drei gibt

Ein Workflow kann ein oder mehrere Artefakte als Ausgabe besitzen (z.B. ein Use-Case-Modell, das die Anforderungen beschreibt beim Anforderungs-Workflow). Die Workflows sind in Abbildung 2 als vertikale Achse zu erkennen.

1) *Engineering Workflows:* Die **Engineering Workflows** sind, wie der Name vermuten lässt, die "technischen" Workflows im RUP. Sie beschäftigen sich mit der Entwicklung und der Unterstützung der Entwicklung des Systems.

a) *Geschäftsprozessmodellierungs-Workflow:* Im **Geschäftsprozessmodellierungs-Workflow** (engl. **Business modeling workflow**) wird ein Modell der Organisation und der Prozesse des Kunden entwickelt. Dies wird in einem **Geschäfts-Use-Case-Modell** (ein Beispiel für einen Anwendungsfall sieht man in Abbildung 4) und einem Objektmodell festgehalten. [1] meint, dass dies nicht in jedem Softwareprojekt notwendig sei. Als Beispiel nennt er hier die Änderung der Funktionalität einer Telekommunikationsanlage, da hier keine vorherige Geschäftsprozessmodellierung




Abbildung 4: Beispiel eines Use-Cases

notwendig sei. Ein Beispiel, wo dies notwendig sei, wäre z.B. die Entwicklung einer Auftragsverwaltung für die Vertriebsmitarbeiter von Telekommunikationsanlagen. Der Vertriebs- und Bestellprozess sei in diesem Kontext sehr komplex, da es sich oft um kundenspezifische Lösungen und nicht um Fertigprodukte handele. Hier macht eine Geschäftsprozessmodellierung auf jeden Fall Sinn.

An diesem Workflow sind im Wesentlichen zwei Arten von Worker beteiligt:

- Der **Geschäftsprozess-Analytiker**, der die Organisationseinheiten des Kunden grob beschreibt und die Geschäfts-Use-Cases, und deren Verbindungen zueinander, identifiziert
- Der **Geschäftsprozessdesigner**, der die Workflows innerhalb der Geschäfts-Use-Cases beschreibt und diesen Arbeiter zuordnet.

b) *Anforderungs-Workflow:* Der **Anforderungs-Workflow** (engl. **Requirements workflow**) dient dazu, die Anforderungen an das System aufzustellen.

[1] beschreibt eine Anforderung, als eine Bedingung oder eine Funktionalität, der das System entsprechen muss. Im Anforderungs-Workflow wird versucht, die Anforderungen, die der Kunde an das System hat, aufzustellen. Im RUP werden diese Anforderungen in einem *Use-Case Modell* festgehalten. Weitere Ziele sind, laut [1], die Beschreibung einer Benutzerschnittstelle für das System und eine Basis zu schaffen, um die weiteren Iterationen zu planen und um die benötigte Zeit und Kosten abzuschätzen.

Als beteiligte Worker nennt [1]:

- Den **Systemanalytiker** als Leiter der Anforderungsermittlung
- Den **Use-Case-Spezifizierer**, welcher die einzelnen Use-Cases genauer definiert
- Den **Architekten**, der die für die Softwarearchitektur wichtigen Use-Cases identifiziert

c) *Analyse- und Design-Workflow:* Im **Analyse- und Design-Workflow** (engl. **Analysis- and Design-workflow**) werden die durch den Anforderungs-Workflow gewonnenen Anforderungen in Spezifikationen umgewandelt. Das wichtigste Artefakt, das im Analyse- und Design-Workflow produziert

wird, ist das Designmodell. Es besteht laut [1] aus Kollaborationen von Klassen, die in Paketen und Subsystemen zusammengefasst werden. Der Analyse- und Design-Workflow bildet den Übergang von den Anforderungen zu der Implementierung. Ziel ist es, ein komponentenbasiertes Design zu entwickeln. Komponenten besitzen definierte Schnittstellen und hängen nur von den Schnittstellen andere Komponenten ab. Durch die Nutzung von Komponenten lassen sich die Teile des Systems einzeln entwickeln und unabhängig von anderen Teilen austauschen und auch in anderen Systemen wiederverwenden.

Beteiligte Worker sind:

- Der **Architekt**, welcher die Gruppierung aller Elemente (Klassen) und die Definition der Schnittstellen zwischen diesen vornimmt
- Der **Designer** ist für den Entwurf von Klassen und deren Beziehungen und/oder ganzen Paketen von Klassen verantwortlich
- Ist eine Datenbank erforderlich, wird diese vom **Datenbank-Designer** entworfen.
- Für das Review von Architektur und Datenbankdesign sieht RUP **Architektur- und Datenbankgutachter** vor

d) Implementierungs-Workflow: Der **Implementierungs-Workflow** (engl. **Implementation workflow**) befasst sich mit der konkreten Implementierung der Software, also dem Erstellen von Sourcecode. Dieser wird in Klassen und Komponenten zusammengestellt. Des Weiteren wird der Sourcecode einer jeden Komponente mittels Integration zusammengebracht. Parallel zu der Implementierung laufen in diesem Workflow Komponententests der einzelnen Komponenten ab. Ausgabeartefakte wären zum einen die einzelnen Komponenten als auch die zusammengefassten Komponenten in einem sogenannten Implementierungssystem.

Beteiligte Worker an diesem Workflow sind:

- Der **Implementierer**, der die einzelnen Komponenten implementiert
- Der **Integrierer**, der alle Komponenten miteinander verbindet

e) Test-Workflow: Der **Test-Workflow** dient im RUP der Qualitätssicherung. Im Test-Workflow wird laut [2] versucht, Fehler aufzudecken und nicht, solche zu beheben oder zu lösen. Getestet wird nach den im Anforderungs-Workflow erstellten Anforderungen. Hierfür wird ein Testmodell aufgestellt, das alle Testfälle, Testprozeduren, Testscripte und erwarteten Ergebnisse sowie Beschreibungen der Tests beinhaltet. Ausgabeartefakte des Test-Workflows sind ein Testplan, das bereits genannte Testmodell, ein Auslastungsmodell, welches zum Performance-Testen genutzt wird und natürlich Fehler (= Fehlgeschlagene Tests), die in Änderungsanfragen (zum Beheben der Fehler) umgewandelt werden.

Beteiligte Worker an diesem Workflow sind:

- Der **Test-Designer**, welcher für die Planung und Auswertung der Tests zuständig ist

- Der **System-Tester**, der die Durchführung der Tests vornimmt
- Der **Integrations-Tester**, der alle Komponenten nach der Integration im Zusammenspiel testet
- Der **Performance-Tester**, der, wie sein Name vermuten lässt, für das Testen unter Performance-Gesichtspunkten verantwortlich ist

f) Verteilungs-Workflow: Der **Verteilungs-Workflow** (engl. **Deployment-workflow**) beinhaltet, wie der Name sagt, die Verteilung des fertigen Produkts. RUP unterscheidet laut [2] zwischen drei Arten der Verteilung: Zum einen die Verteilung als Installation beim Kunden, dann die Verteilung als Standardprodukt und die Verteilung speziell über das Internet. Mit der Verteilung geht das Projekt in den operativen Betrieb über.

Zu den beteiligten Workern zählt [2] unter anderem

- Den **Deployment Manager**, der unter anderem einen Deployment Plan entwickelt, Release Notes schreibt, das Produkt letztendlich frei gibt sowie Beta- und Akzeptanztests überwacht
- Der **Implementierer**, der die Installationsroutinen oder -Scripte für die Installation der Software erstellt

2) Supporting-Workflows: Neben den technischen Workflows gibt es im RUP noch drei **Supporting-workflows**. Diese "produzieren" nicht, wie die Engineering Workflows, sondern dienen als Unterstützende Workflows allen Projektbeteiligten bei ihrer Arbeit.

a) Projektmanagement-Workflow: Der **Projektmanagement-Workflow** dient, wie auch das Projektmanagement im Allgemeinen in anderen Projekten, der Steuerung und Kontrolle des Projektflusses. Hierzu zählen die Planung aller am Projekt beteiligten Ressourcen, der Zeit sowie Kontrolle der Einhaltung des Projektplans. Laut [2] ist hier das Risikomanagement von besonderer Bedeutung. Hierunter fallen die Aufstellung und Bewertung einer Liste von Projektrisiken, um diesen früh genug entgegenwirken zu können.

Der Wichtigste am Projektmanagement Workflow beteiligte Worker ist der **Projektmanager**, der planen, kontrollieren und gegebenenfalls (früh genug) in das Projekt eingreifen muss, wenn es zu Problemen kommt. Desweiteren verteilt er die Aufgaben im Projekt, legt den Grundstein für das Projekt mit dem Projektstart, berichtet an die Auftraggeber des Projekts (z.B. die Geschäftsleitung) über den aktuellen Status, hat einen Überblick über die Projektkosten, kontrolliert alle Projektbeteiligten routinemässig und beauftragt Projektmitglieder mit Reviews.

b) Konfigurations- und Änderungsmanagement-Workflow: Im **Konfigurations- und Änderungsmanagement-Workflow** (engl. **Configuration- and Changemanagement-workflow**) wird versucht, alle im Projekt produzierten Artefakte und ihre Beziehungen zueinander zu sichern. Sichern bedeutet hier, sowohl ihren aktuellen Zustand als auch alle vorherigen Zustände und deren Änderungen an einem zentralen Punkt zu speichern. So

ist es allen Projektbeteiligten möglich, Änderungen sowohl selbst einfach zu tätigen und an alle anderen zu propagieren, als auch Änderungen anderer einfach nachzuvollziehen.

Als wichtige neue Worker findet man in diesem Workflow unter anderem

- Den **Konfigurationsmanager**, der die Projektstruktur innerhalb des Konfigurationsmanagementsystems festlegt und dem Projektmanager über selbiges berichtet
- Alle anderen Projektmitglieder, da sie das Konfigurationsmanagementsystem als Werkzeug nutzen

c) *Umgebungs-Workflow*: Der **Umgebungs-Workflow** (engl. **Environment workflow**) dient dem Bereitstellen einer Entwicklungsumgebung und Prozessen, um die Entwicklung zu unterstützen. Es werden Standards festgelegt, z.B. welche Entwicklungsumgebung und Tools genutzt werden. Außerdem dient der Workflow dem konkreten Anpassen von RUP selbst für das aktuell laufende Projekt. Als wichtige Workflowbeteiligte lassen sich **Tool-Spezialisten** nennen. Diese müssen Tools auswählen und auf ihre Eignung für das Projekt prüfen.

IV. FAZIT

Dieses Kapitel gibt einen stichwortartigen Überblick über Vorteile und Nachteile, die der Einsatz von RUP mit sich bringt. Gegen Ende steht eine kurze Zusammenfassung dieser Ausarbeitung.

A. Vorteile

- **Bekanntheitsgrad**: RUP ist ein weltweit verbreiteter Prozess, der schon über Jahre hinweg eingesetzt und weiterentwickelt wird
- **Literatur**: Es gibt unzählige Literatur, die sich mit RUP beschäftigt
- **Toolunterstützung**: Der Prozess wird “von Haus aus” mit Tools unterstützt (die von IBM Rational entwickelt werden)
- **Anpassbarkeit**: RUP ist individuell an die Projektstruktur und Organisationsstruktur anpassbar
- **Iterativer Prozess**: Durch iteratives Vorgehen kann sich “Schritt für Schritt” an die Problemlösung getastet werden. Probleme können frühzeitig erkannt und behoben oder von vornherein vermieden werden
- **Unified Modeling Language**: RUP setzt UML als Notation ein - somit sind Teile von RUP bereits meist ohne Kenntnis des eigentlichen Prozesses bekannt. Eine Kooperation mit externen Schnittstellen, wie anderen Unternehmen oder dem Kunden, wird so vereinfacht
- **Weiterentwicklung**: IBM Rational entwickelt kontinuierlich am Prozess und versucht diesen so mit aktuellen Neuentwicklungen und dem neuesten Stand der Softwareentwicklung auszurüsten
- **Skalierbarkeit**: RUP ist sowohl für kleine Projekte als auch für große Projekte flexibel einsetzbar. Der Nutzer wählt vor der Instanzierung des Prozesses die

ihm sinnvoll erscheinenden Teile und nutzt diese im Projektverlauf

- **Klare Struktur**: RUP bietet eine übersichtliche, klare Struktur, was den Aufbau des Prozesses als auch die Verantwortlichkeiten während der Ausführung des Prozesses betrifft

B. Nachteile

- **Nicht kostenlos**: RUP ist proprietär und kostet Geld
- **Schwierige Einführung**: Für die erfolgreiche Einführung von RUP sollte man externe Berater zwingend als Unterstützung einsetzen
- **Komplexität**: RUP ist ein überaus mächtiges Werkzeug, dessen Handhabung Jahre der Erfahrung und Nutzung voraussetzt
- **RUP muss gelebt werden**: Wie jeder andere Softwareentwicklungsprozess muss RUP von jedem Projektbeteiligten verstanden, akzeptiert und durchgeführt werden

C. Zusammenfassung

RUP ist ein iterativer, inkrementeller, UML-gestützter Softwareentwicklungsprozess. Er ist sogar mehr als das, er ist ein Prozessframework, dass je nach nutzendem Projekt individuell instanziiert werden muss. Grundlegend ist RUP in vier Phasen aufgebaut (Konzeptualisierungsphase, Entwurfsphase, Konstruktionsphase, Übergangsphase). Am Ende einer jeden Phase steht ein Milestone der erreicht werden muss.

RUP definiert Worker, Artefakte und Aktivitäten. Ein Worker ist eine Rolle, die einer oder mehreren Aktivitäten zugeordnet ist. Aktivitäten sind grundlegende Tätigkeiten, wie z.B. Programmieren, Dokumentieren und so weiter. Das Ergebnis einer Aktivität sind meistens ein oder mehrere Artefakte. Als Artefakt wird all jenes, das “anfassbar” ist bezeichnet. Beispiele hierfür wären ein Dokument, Sourcecode, Projektpläne und so weiter.

Jede Phase von RUP wird in beliebig viele Iterationen aufgeteilt. Die Anzahl der Iterationen je Phase hängt vom Umfang des Projektes ab für das RUP eingesetzt wird. Während einer jeder Iteration werden die neun Kern Workflows in unterschiedlichen Anteilen durchlaufen.

Ein Workflow ist eine Sammlung von Aktivitäten und wird einem oder mehreren Workern zugeordnet. Es gibt sechs Engineering Workflows, die technisch getrieben sind, und drei Supporting Workflows, die den Prozess insgesamt unterstützen.

Dank seiner Individualisierbarkeit ist RUP sowohl für kleine und mittlere als auch große Softwareprojekte geeignet.

Die sechs “best practices” der Softwareentwicklung dienen bei der Entwicklung von RUP als Grundlage.

LITERATUR

- [1] P. Kruchten, *Der rational unified process: Eine Einführung*. Pearson Deutschland GmbH, 1999.
- [2] A. Essigkrug and T. Mey, *Rational unified process kompakt*. Spektrum Akademischer Verlag in Elsevier, 2007.